

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:	DATA BASE:
SETE BARRAS - SP	CDHU 191 - D

OBJETO:

Substituição das luminárias para luminárias LED - Bairros Tibirica e partes do Centro, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Jardim Magário

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 DIAS a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00		6,00
		R\$	1.294,50		R\$ 1.294,50
2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS				
2.1	CENTRO				
2.1.1	RUA ANTONIO PERNAMBUCO	unid.	16,00		16,00
		R\$	23.814,24		R\$ 23.814,24
2.1.2	RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA	unid.	16,00		16,00
		R\$	23.814,24		R\$ 23.814,24
2.1.3	RUA ENIO LORENA DE SOUZA	unid.	3,00		3,00
		R\$	4.465,17		R\$ 4.465,17
2.1.4	RUA RAFAEL ISAÍAS DA GUIA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.2	JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA				
2.2.1	RUA PAULO KABATA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.2.2	RUA SILVERIO ANTUNES	unid.	3,00		3,00
		R\$	4.465,17		R\$ 4.465,17
2.2.3	RUA MANOEL CLEMENTE DE OLIVEIRA	unid.	5,00		5,00
		R\$	7.441,95		R\$ 7.441,95
2.2.4	RUA BENEDITO HELIO DE OLIVEIRA	unid.	10,00		10,00
		R\$	14.883,90		R\$ 14.883,90
2.2.5	RUA JOÃO CARLOS ANTUNES	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.2.6	RUA HARUO ARIMURA	unid.	1,00		1,00
		R\$	1.488,39		R\$ 1.488,39
2.2.7	RUA VICE PREF. HERCULANO RICARDO	unid.	7,00		7,00
		R\$	10.418,73		R\$ 10.418,73
2.2.8	RUA ANIBAL PERSIO DE AZEVEDO	unid.	5,00		5,00
		R\$	7.441,95		R\$ 7.441,95
2.2.9	RUA VEREADOR JOÃO AGUIAR	unid.	4,00		4,00
		R\$	5.953,56		R\$ 5.953,56
2.2.10	RUA SANTO ANTONIO	unid.	3,00		3,00
		R\$	4.465,17		R\$ 4.465,17
2.2.11	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.2.12	RUA NAIRO TOYOJI OMINE	unid.	5,00		5,00
		R\$	7.441,95		R\$ 7.441,95
2.3	JARDIM MAGÁRIO				
2.3.1	RUA FRANCISCO LORENA DE SOUZA	unid.	7,00		7,00
		R\$	10.418,73		R\$ 10.418,73
2.3.2	TRAVESSA FRANCISCO LORENA DE SOUZA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.3.3	RUA DO ESPÍRITO SANTO	unid.	7,00		7,00
		R\$	10.418,73		R\$ 10.418,73
2.3.4	RUA PROJETADA AGROINDÚSTRIA	unid.	3,00		3,00
		R\$	4.465,17		R\$ 4.465,17
2.3.5	RUA 17	unid.	4,00		4,00
		R\$	5.953,56		R\$ 5.953,56
2.3.6	RUA PAULO POLICARPO DE FREITAS	unid.	1,00		1,00
		R\$	1.488,39		R\$ 1.488,39
2.3.7	RUA ANTONIO BENEDITO DE ALMEIDA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.3.8	RUA GILHO HASHIMOTO	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.3.9	RUA CELSO AMARO DA SILVA	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.4	TIBIRIÇA				
2.4.1	RUA PRINCIPAL	unid.	13,00		13,00
		R\$	19.349,07		R\$ 19.349,07
2.4.2	ESTRADA JUQUIÁ	unid.	4,00		4,00
		R\$	5.953,56		R\$ 5.953,56
2.4.3	RUA 03	unid.	4,00		4,00
		R\$	5.953,56		R\$ 5.953,56
2.4.4	RUA 04	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.4.5	RUA DO MARACUJÁ	unid.	2,00		2,00
		R\$	2.976,78		R\$ 2.976,78
2.4.6	ESTRADA DA LAGOA	unid.	7,00		7,00
		R\$	10.418,73		R\$ 10.418,73
2.4.7	ESTRADA DO KAWBY	unid.	9,00		9,00
		R\$	13.395,51		R\$ 13.395,51
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	200.000,00	R\$ 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	34.971,73	R\$ 34.971,73
TOTAL			R\$	234.971,73	R\$ 234.971,73
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				100,00%	100,00%



Responsável técnico
Engenheiro: Sérgio Ricardo Muniz
CREA/SP 5060513627