CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: GALPÃO PARA COOPERATIVA NO CONCHAL BRANCO

Local: Sete Barras-sp

Base: CDHU 197 - FEV/2025

PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

BDI 22,12%

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	Valor do Item (R$)	Participação (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINAREAS	4.200,93				R$ 4.200,93	2,05%
2	INFRAESTRUTURA	69.991,03	69.991,03			R$ 139.982,06	68,15%
3	SUPERESTRUTURA		19.835,14	19.835,14		R$ 39.670,28	19,31%
4	COBERTURA				21.539,37	R$ 21.539,37	10,49%
	Total Mensal (R$)	R$ 74.191,96	R$ 89.826,17	R$ 19.835,14	R$ 21.539,37	R$ 205.392,64	100,00%
	Percentual Mensal(%)	36,12%	43,73%	9,66%	10,49%	100,00%	

Sete Barras, 04 de Junho de 2.025

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228466

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5069335955