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VALOR DO ORÇAMENTO

A MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pfisico 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Pfinanceira 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73 6.046,73

Pfisico 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Pfinanceira 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,76 1.142,78
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MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

7.189,49 14.378,98 21.568,47 28.757,96 35.947,45 43.136,94 50.326,43 57.515,92 64.705,41 71.894,90 79.084,39 86.273,90

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRAZO DE OBRA:

Planejamento, Obras e Projetos 18/03/2025

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

MANUTENÇÃO E SEPULTAMENTO

72.560,79

13.713,11

GRUPO DESCRIÇÃO

BASE

CDHU (196)
SINAP(12/03/25)

DER(10/24)

Cronograma Físico Financeiro Prefeitura Municipal de Sete Barras  

84,11

15,89

PREVISÃO 

FÍSICO/FINACEIR

O

Quantiidade 

Prevista

100,00
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R$ 86.273,90

12 MESES

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de manutenção, limpeza, conservação e sepultamento do Novo 

Cemitério Municipal da Estrada do Areadinho, localizado no município de Sete Barras - SP, incluindo a gestão da abertura e fechamento de 

portões, manutenção interna e externa, e apoio operacional durante sepultamentos e uso do velório.

Quantiidade 

Prevista

1

_______________________________________________

Diretor  de Planejamento, Obras e Projetos 

SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

CREA-SP N° 5061228466

_______________________________________________

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos

RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA

CREA-SP N° 5069335955

DIRETOR DE PLANEJAMENTO
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FÍSICO PREVISTO ACUMULADO

FINANCEIRO

PREVISTO ACUMULADO

PREVISTO ACUMULADO R$ x 1.000

SECRETÁRIO MUNICIPAL


