

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1  
Município: Sete Barras /SP  
Endereço: Bairro Jardim Ipiranga

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	261,11	100,00%	261,11											
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	692,12	15%	103,82	588,30										
3	FUNDAÇÕES	17.934,93	70%	12.554,45	5.380,48										
4	SUPERESTRUTURA	103.093,51	10%	10.309,35	72.165,46	20.618,70									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	38.630,17	15%	5.794,53	15.452,07	17.383,58	45%								
6	ESQUADRIAS	306.086,02	10%	30.608,60	28.959,02	57.918,03	40%	25%	10%	10%	10%	5%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	309.636,98	25%	77.409,24	61.927,40	46.445,55	15%	15%	10%	15%					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	100%	-											
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	289.590,16	0%				10%	20%	20%	20%	20%	5%	5%		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	176.265,84	20%	35.253,17	17.626,58	35.253,17	15%	15%	30%	30%	5%	5%			
11	PINTURA	74.139,18	15%	11.120,88	11.120,88	11.120,88	14.827,84	22.241,75	3.706,96						
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	34.714,88	0%				0%	0%	0%	20%	30%	10%			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.327,19	0%				3.471,49	3.471,49	6.942,98	10.414,46	6.942,98	3.471,49			
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.987,80	0%				0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	
15	LOUÇAS E METAIS	55.809,85	-				-	-	-	7.997,56	7.997,56	7.997,56	7.997,56	7.997,56	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.750,40	0%				0%	0%	10%	20%	30%	10%	20%		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	38.776,09	5%	1.938,80	3.877,61	3.877,61	3.877,61	3.877,61	3.877,61	3.877,61	7.755,22	9.694,02	3.877,61		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	162.911,33	0%				8.145,57	16.291,13	32.582,27	24.436,70	24.436,70	16.291,13	24.436,70	16.291,13	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.436,31	5%	71,82	71,82	143,63	143,63	143,63	287,26	430,89	143,63	287,26	430,89	143,63	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	36.783,62	5%							1.839,18	1.839,18	7.356,72	7.356,72	11.035,08	7.356,72
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.057,26													100%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20.072,94	5%	1.003,65	2.007,29	3.010,94	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	77.113,61													
24	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO	82.881,06	5%	4.144,05	8.288,11	12.432,16	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
25	SERVIÇOS FINAIS	3.828,43													
Valores totais		1.895.780,77	0,00%	364,92	23.452,10	161.753,35	128.384,14	173.755,84	265.790,24	271.589,56	249.416,85	203.412,64	133.330,98	130.758,23	70.890,84

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS  
Carlos Richard Ferreira Queiroz  
Diretor de infraestrutura Urbana