

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LOCALIZADO NA AV. JÚLIO PRESTES, NO CENTRO.										
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	6.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,24
CANALIZAÇÃO	2	77.343,96	77.343,96	77.343,96	77.343,95	77.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.719,78
CAIXAS DE RETARDO	3	0,00	0,00	39.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,67
MURO DE ALA	4	0,00	0,00	0,00	7.052,31	7.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.104,61
LIMPEZA FINAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

