



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080190-41	Nº SICONV 047031/2021	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Sete Barras	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VICINAL BAIRRO RIO PRETO
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.169,39	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.976,61	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	3.183,18	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.004,80	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.004,80	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO	244.355,86	% Período:	100,00%											
2.1.	REGULARIZAÇÃO E BASE	88.058,53	% Período:	100,00%											
2.2.	REVESTIMENTO	156.297,33	% Período:	100,00%											
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.513,01	% Período:	100,00%											
3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.749,23	% Período:	100,00%											
3.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.763,78	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 272.038,26			%:	100,00%											
	Período:		Repasso:	238.856,00											
			Contrapartida:	33.182,26											
			Outros:	-											
			Investimento:	272.038,26											
	Acumulado:		%:	100,00%											
			Repasso:	238.856,00											
			Contrapartida:	33.182,26											
			Outros:	-											
			Investimento:	272.038,26											

Sete Barras/SP
Local

terça-feira, 13 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Sergio Ricardo Muniz
CREA/CAU: 5060513627
ART/RRT: 28027230221244299