



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: Recapeamento Asfáltico de trechos das Ruas Benedito Eurico da Costa e Registro

LOCAL: Centro - Sete Barras/SP

BDI: 24,67% - Acórdão nº 2622/2013 - TCU Pavimentação

TABELA: CDHU-185 s/ Desoneração e DER-SP 03/2022

DATA: 14/06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Total Estimado	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	% Participação
1	RUA BENEDITO EURICO DA COSTA	Mês	R\$ 164.680,14	R\$ 27.320,43	R\$ 59.894,17	R\$ 48.910,00	R\$ 28.555,54	62,40%
2	RUA REGISTRO	Mês	R\$ 99.215,75	R\$ 16.459,89	R\$ 36.084,77	R\$ 29.467,08	R\$ 17.204,01	37,60%
	Total		R\$ 263.895,89	R\$ 43.780,32	R\$ 95.978,94	R\$ 78.377,08	R\$ 45.759,55	100,00%
	% Percentual Mensal			16,59%	36,37%	29,70%	17,34%	100,00%

Prefeito Municipal
Dean Alves Martins
CPF: 039.256.788-16

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
Engenheiro: Sérgio Ricardo Muniz
CREA: 5060513827