



SDRCP2021017177DM

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

ORRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA MULTIFUSO

MUNICÍPIO
SETE BARRAS - SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
julho-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	
1	Centro de Convivência Multifuso	m2 R\$	79,28 300.000,00		56,63 200.000,00		90,60 262.127,72		226,51 762.127,72
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	262.127,72	R\$ 762.127,72
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TOTAL			R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	262.127,72	R\$ 762.127,72

ASSINATURA: SÉRGIO RICARDO MUNIZ
CREA/SP Nº 3060513627

