

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA SANTO ANTONIO	1	R\$ 7.516,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.516,44
CANALIZAÇÃO - RUA SANTO ANTONIO	2	R\$ 27.222,34	R\$ 27.222,34	R\$ 27.222,34	R\$ 27.222,34	R\$ 27.222,33	R\$ 27.222,33	R\$ 27.222,33	R\$ 27.222,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.778,68
CAIXA - RUA SANTO ANTONIO	3	R\$ 0,00	R\$ 17.740,31	R\$ 17.740,31	R\$ 17.740,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.220,93
MURO DE ALA - RUA SANTO ANTONIO	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.696,17	R\$ 2.696,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.392,34
LIMPEZA FINAL - RUA SANTO ANTONIO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.805,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.805,40
SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,14
CANALIZAÇÃO - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.782,56	R\$ 28.782,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.565,12
CAIXA - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.678,59	R\$ 7.678,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.357,17
LIMPEZA FINAL - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,90
SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA CANANEIA	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,00	R\$ 0,00	R\$ 901,00
CANALIZAÇÃO - RUA CANANEIA	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.505,01	R\$ 19.505,00	R\$ 39.010,01

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

CAIXA - RUA CANANEIA	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.678,59	R\$ 7.678,58	R\$ 15.357,17
LIMPEZA FINAL - RUA CANANEIA	13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00

Total por período		R\$ 34.738,78	R\$ 44.962,65	R\$ 44.962,65	R\$ 44.962,65	R\$ 29.918,50	R\$ 29.918,50	R\$ 27.222,33	R\$ 27.222,33	R\$ 39.293,69	R\$ 37.470,04	R\$ 28.084,60	R\$ 28.068,58	R\$ 416.825,30
Valor de contrapartida		R\$ 6.499,13	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 847,46	R\$ 847,45	R\$ 769,26	R\$ 769,26	R\$ 1.140,52	R\$ 1.086,63	R\$ 812,84	R\$ 810,11	R\$ 17.433,85
Financiamento FEHIDRO		R\$ 28.239,65	R\$ 43.678,92	R\$ 43.678,92	R\$ 43.678,92	R\$ 29.071,04	R\$ 29.071,05	R\$ 26.453,07	R\$ 26.453,07	R\$ 38.153,17	R\$ 36.383,41	R\$ 27.271,76	R\$ 27.258,47	R\$ 399.391,45

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENHIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Responsável legal 1: Assinatura:	Responsável Técnico: Assinatura:
Responsável legal 2: Assinatura:	



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 05/12/2024 10:46:32 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0rc12

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Cronograma_Atividades_29_11_2024 (1) (1).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

3c7f2204133759f7c723961f82a7f19ffc436308f93c9a9be00cc0c440cdc8c7

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:***914728**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:***914728**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.914.728-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 29/11/2024 12:39:55 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:12591472823, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 01/08/2023 09:17:22 BRT

Aprovado até: 31/07/2026 09:17:22 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaEtsSigPolicyId

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaSigningCertificateV2

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

CN=DEAN ALVES MARTINS:***256788**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=DEAN ALVES MARTINS:***256788**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.256.788-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 05/12/2024 10:28:25 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=DEAN ALVES MARTINS:03925678816, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 30/01/2024 16:09:12 BRT

Aprovado até: 29/01/2025 16:09:12 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaEtsSigPolicyId

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaSigningCertificateV2

Corretude: Valid

Atributos Opcionais