

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção de Pavilhão Turístico Multicultural

Local: Rua Benjamim Constant, s/n, Centro

Item	Discriminação	RS Valor	1º mês	(%)	2º mês	(%)	3º mês	(%)	4º mês	(%)	5º mês	(%)	6º mês	(%)	7º mês	(%)	8º mês	(%)	9º mês	(%)	10º mês	(%)	11º mês	(%)	12º mês	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-																								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-																								
3	FUNDAÇÃO	-																								
4	CONTRAPISO	27.789,77	27.789,77	3,60%																						
5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	38.264,16			38.264,16	4,95%																				
6	SUPERESTRUTURA	305.459,29					76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%												
7	REVESTIMENTO	85.097,38													85.097,38	11,01%										
8	PINTURA	42.349,16																					42.349,16	5,48%		
9	ESQUADRIAS	53.319,16																	53.319,16	6,90%						
10	LOUÇAS E METAIS	21.498,57																			21.498,57	2,78%				
11	ACESSÓRIOS	24.169,53																			24.169,53	3,13%				
12	COBERTURA	60.359,26													60.359,26	7,81%										
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.282,36															60.282,36	7,80%								
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	43.847,25																			21.923,63	2,84%	21.923,63	2,84%		
15	PAISAGISMO	2.477,62																							2.477,62	
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	3.015,05																							3.015,05	
17	LIMPEZA FINAL	4.796,02																							4.796,02	
		772.724,57	27.789,77	3,60%	38.264,16	4,95%	76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%	76.364,82	9,88%	145.456,63	18,82%	60.282,36	7,80%	53.319,16	6,90%	67.591,72	8,75%	64.272,79	8,32%	10.288,69	1,33%
TOTAL ACUMULADO			27.789,77	3,60%	66.053,93	8,55%	142.418,75	18,43%	218.783,57	28,31%	295.148,40	38,20%	371.513,22	48,08%	516.969,85	66,90%	577.252,21	74,70%	630.571,37	81,60%	698.163,09	90,35%	762.435,88	98,67%	772.724,57	100,00%

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5069335955

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228466