

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	PLACA DE OBRA	21	Administração Local mês 1 e Serviços preliminares	1
2	CANTEIRO DE OBRAS	21	Administração Local mês 1 e Serviços preliminares	1
		22	Administração Local mês 2	2
		23	Administração Local mês 3	3
		24	Administração Local mês 4	4
		25	Administração Local mês 5	5
		26	Administração Local mês 6	6
		27	Administração Local mês 7	7
		28	Administração Local mês 8	8
		29	Administração Local mês 9	9
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21	Administração Local mês 1 e Serviços preliminares	1
		22	Administração Local mês 2	2
		23	Administração Local mês 3	3
		24	Administração Local mês 4	4
		25	Administração Local mês 5	5
		26	Administração Local mês 6	6
		27	Administração Local mês 7	7
		28	Administração Local mês 8	8
		29	Administração Local mês 9	9
		1	casa1	1
		2	casa 2	1
		3	casa 3	1
		4	casa 4	1
		5	casa 5	1
		6	casa 6	1
		7	casa 7	1

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
4	FUNDAÇÕES	8	casa 8	1
		9	casa 9	1
		10	casa 10	1
		11	casa 11	1
		12	casa 12	1
		13	casa 13	1
		14	casa 14	1
		15	casa 15	1
		16	casa 16	1
		17	casa 17	1
		18	casa 18	1
		19	casa 19	1
		20	casa 20	1
5	PILARES, VIGAS E LAJES	1	casa1	1
		2	casa 2	1
		3	casa 3	1
		4	casa 4	1
		5	casa 5	1
		6	casa 6	1
		7	casa 7	1
		8	casa 8	1
		9	casa 9	1
		10	casa 10	1
		11	casa 11	1
		12	casa 12	1
		13	casa 13	1

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		14	casa 14	1
		15	casa 15	1
		16	casa 16	1
		17	casa 17	1
		18	casa 18	1
		19	casa 19	1
		20	casa 20	1
6	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	casa1	2
		2	casa 2	2
		3	casa 3	2
		4	casa 4	2
		5	casa 5	2
		6	casa 6	2
		7	casa 7	2
		8	casa 8	2
		9	casa 9	2
		10	casa 10	2
		11	casa 11	2
		12	casa 12	2
		13	casa 13	2
		14	casa 14	2
		15	casa 15	2
		16	casa 16	2
		17	casa 17	2
		18	casa 18	2
		19	casa 19	2

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		20	casa 20	2
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	1	casa1	3
		2	casa 2	3
		3	casa 3	3
		4	casa 4	3
		5	casa 5	3
		6	casa 6	3
		7	casa 7	3
		8	casa 8	3
		9	casa 9	3
		10	casa 10	3
		11	casa 11	4
		12	casa 12	4
		13	casa 13	4
		14	casa 14	4
		15	casa 15	4
		16	casa 16	4
		17	casa 17	4
		18	casa 18	4
		19	casa 19	4
		20	casa 20	4
		1	casa1	8
		2	casa 2	8
		3	casa 3	8
		4	casa 4	8
		5	casa 5	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	6	casa 6	8
		7	casa 7	8
		8	casa 8	8
		9	casa 9	8
		10	casa 10	8
		11	casa 11	8
		12	casa 12	8
		13	casa 13	8
		14	casa 14	8
		15	casa 15	8
		16	casa 16	8
		17	casa 17	8
		18	casa 18	8
		19	casa 19	8
		20	casa 20	8
9	TELHADOS	1	casa1	8
		2	casa 2	8
		3	casa 3	8
		4	casa 4	8
		5	casa 5	8
		6	casa 6	8
		7	casa 7	8
		8	casa 8	8
		9	casa 9	8
		10	casa 10	8
		11	casa 11	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		12	casa 12	8
		13	casa 13	8
		14	casa 14	8
		15	casa 15	8
		16	casa 16	8
		17	casa 17	8
		18	casa 18	8
		19	casa 19	8
		20	casa 20	8
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	casa1	4
		2	casa 2	4
		3	casa 3	4
		4	casa 4	4
		5	casa 5	4
		6	casa 6	5
		7	casa 7	5
		8	casa 8	5
		9	casa 9	5
		10	casa 10	5
		11	casa 11	6
		12	casa 12	6
		13	casa 13	6
		14	casa 14	6
		15	casa 15	6
		16	casa 16	6
		17	casa 17	6

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		18	casa 18	6
		19	casa 19	6
		20	casa 20	6
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	1	casa1	6
		2	casa 2	6
		3	casa 3	6
		4	casa 4	6
		5	casa 5	6
		6	casa 6	6
		7	casa 7	6
		8	casa 8	6
		9	casa 9	6
		10	casa 10	6
		11	casa 11	7
		12	casa 12	7
		13	casa 13	7
		14	casa 14	7
		15	casa 15	7
		16	casa 16	7
		17	casa 17	7
		18	casa 18	7
		19	casa 19	7
		20	casa 20	7
		1	casa1	7
		2	casa 2	7
		3	casa 3	7

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	4	casa 4	7
		5	casa 5	7
		6	casa 6	7
		7	casa 7	7
		8	casa 8	7
		9	casa 9	7
		10	casa 10	7
		11	casa 11	7
		12	casa 12	7
		13	casa 13	7
		14	casa 14	7
		15	casa 15	7
		16	casa 16	7
		17	casa 17	7
		18	casa 18	7
		19	casa 19	7
		20	casa 20	7
		1	casa1	7
		2	casa 2	7
		3	casa 3	7
		4	casa 4	7
		5	casa 5	7
		6	casa 6	7
		7	casa 7	7
		8	casa 8	7
		9	casa 9	7

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
13	FORROS	10	casa 10	7
		11	casa 11	7
		12	casa 12	7
		13	casa 13	7
		14	casa 14	7
		15	casa 15	7
		16	casa 16	7
		17	casa 17	7
		18	casa 18	7
		19	casa 19	7
		20	casa 20	7
14	PINTURA	1	casa1	3
		2	casa 2	3
		3	casa 3	3
		4	casa 4	3
		5	casa 5	3
		6	casa 6	3
		7	casa 7	3
		8	casa 8	3
		9	casa 9	3
		10	casa 10	3
		11	casa 11	3
		12	casa 12	3
		13	casa 13	3
		14	casa 14	3
		15	casa 15	3

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		16	casa 16	3
		17	casa 17	3
		18	casa 18	3
		19	casa 19	3
		20	casa 20	3
15	CERÂMICA	1	casa1	9
		2	casa 2	9
		3	casa 3	9
		4	casa 4	9
		5	casa 5	9
		6	casa 6	9
		7	casa 7	9
		8	casa 8	9
		9	casa 9	9
		10	casa 10	9
		11	casa 11	9
		12	casa 12	9
		13	casa 13	9
		14	casa 14	9
		15	casa 15	9
		16	casa 16	9
		17	casa 17	9
		18	casa 18	9
		19	casa 19	9
		20	casa 20	9
		1	casa1	7

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
16	CIMENTADOS	2	casa 2	7
		3	casa 3	7
		4	casa 4	7
		5	casa 5	7
		6	casa 6	7
		7	casa 7	7
		8	casa 8	7
		9	casa 9	7
		10	casa 10	7
		11	casa 11	8
		12	casa 12	8
		13	casa 13	8
		14	casa 14	8
		15	casa 15	8
		16	casa 16	8
		17	casa 17	8
		18	casa 18	8
		19	casa 19	8
		20	casa 20	8
		1	casa1	6
		2	casa 2	6
		3	casa 3	6
		4	casa 4	6
		5	casa 5	6
		6	casa 6	6
		7	casa 7	6

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
17	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	8	casa 8	6
		9	casa 9	6
		10	casa 10	6
		11	casa 11	6
		12	casa 12	6
		13	casa 13	6
		14	casa 14	6
		15	casa 15	6
		16	casa 16	6
		17	casa 17	6
		18	casa 18	6
		19	casa 19	6
		20	casa 20	6
18	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	1	casa1	8
		2	casa 2	8
		3	casa 3	8
		4	casa 4	8
		5	casa 5	8
		6	casa 6	8
		7	casa 7	8
		8	casa 8	8
		9	casa 9	8
		10	casa 10	8
		11	casa 11	8
		12	casa 12	8
		13	casa 13	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		14	casa 14	8
		15	casa 15	8
		16	casa 16	8
		17	casa 17	8
		18	casa 18	8
		19	casa 19	8
		20	casa 20	8
19	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	1	casa1	8
		2	casa 2	8
		3	casa 3	8
		4	casa 4	8
		5	casa 5	8
		6	casa 6	8
		7	casa 7	8
		8	casa 8	8
		9	casa 9	8
		10	casa 10	8
		11	casa 11	9
		12	casa 12	9
		13	casa 13	9
		14	casa 14	9
		15	casa 15	9
		16	casa 16	9
		17	casa 17	9
		18	casa 18	9
		19	casa 19	9

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		20	casa 20	9
20	SANITÁRIAS / PLUVIAL	1	casa1	5
		2	casa 2	5
		3	casa 3	5
		4	casa 4	5
		5	casa 5	5
		6	casa 6	5
		7	casa 7	5
		8	casa 8	5
		9	casa 9	5
		10	casa 10	5
		11	casa 11	5
		12	casa 12	5
		13	casa 13	5
		14	casa 14	5
		15	casa 15	5
		16	casa 16	5
		17	casa 17	5
		18	casa 18	5
		19	casa 19	5
		20	casa 20	5
		1	casa1	6
		2	casa 2	6
		3	casa 3	6
		4	casa 4	6
		5	casa 5	6

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
21	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	6	casa 6	6
		7	casa 7	6
		8	casa 8	6
		9	casa 9	6
		10	casa 10	6
		11	casa 11	6
		12	casa 12	6
		13	casa 13	6
		14	casa 14	6
		15	casa 15	6
		16	casa 16	6
		17	casa 17	6
		18	casa 18	6
		19	casa 19	6
		20	casa 20	6
22	CALAFETE / LIMPEZA	1	casa1	9
		2	casa 2	9
		3	casa 3	9
		4	casa 4	9
		5	casa 5	9
		6	casa 6	9
		7	casa 7	9
		8	casa 8	9
		9	casa 9	9
		10	casa 10	9
		11	casa 11	9

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		12	casa 12	9
		13	casa 13	9
		14	casa 14	9
		15	casa 15	9
		16	casa 16	9
		17	casa 17	9
		18	casa 18	9
		19	casa 19	9
		20	casa 20	9