

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENHIMENTO: CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO NO BAIRRO JARDIM MAGÁRIO										
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	4.862,54	2.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,49
CANALIZAÇÃO	2	23.701,73	59.254,32	59.254,32	47.403,45	47.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.017,27
CAIXAS DE RETARDO	3	0,00	0,00	34.687,63	34.687,63	34.687,62	34.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,50
MURO DE ALA	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,92	8.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,84
LIMPEZA FINAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,47

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

