



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



PREFEITURA DE SETE BARRAS
Juntos por uma cidade melhor

LOCAL: READEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA DA COBERTURA METÁLICA DA EMEI ELVIRA DE MELO SOUZA

LOCAL: Sete Barras / SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Valor do Item (R\$)	Participação %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.185,31	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 14.185,31	9,02%
2	READEQUAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA		R\$ 108.443,26					R\$ 108.443,26	68,97%
3	REFORÇO ESTRUTURAL		R\$ 8.455,32	R\$ 8.455,32				R\$ 16.910,63	10,76%
4	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ -	R\$ 7.552,18				R\$ 7.552,18	4,80%
5	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			R\$ 7.969,21				R\$ 7.969,21	5,07%
6	SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 2.173,74				R\$ 2.173,74	1,38%
Total Mensal (R\$)		R\$ 14.185,31	R\$ 116.898,57	R\$ 26.150,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.234,33	88,75%
Percentual Mensal(%)		9,02%	74,35%	16,63%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

SÉRGIO RICARDO MUNIZ
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

CARLOS RICHARD F.QUEIROZ
DIRETOR DE PLANEJAMENTO